

ISTITUTO DEI CIECHI

Opere riunite "I. Florio – F. ed A. Salamone"

90142 PALERMO – Via Angiò, 27

Telefoni – Centralino: 091540324 – Direzione: 0916372023 – Amministrazione: 091540286 – Fax 091540555 – Economato: 091545917

Cod. Fisc. 80016530828

N. _____ di prot.

Risposta a nota del _____ N. _____

OGGETTO: **DETERMINA N.58 DEL 24/05/2017 – APPROVAZIONE CONSUNTIVO E PAGAMENTO ALLA DITTA NUOVA EDIL S.a.s. PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE COPERTURA IN LEGNO MAGAZZINO LATO CAMPO – ISPEZIONE E PULIZIA GRONDAIE DEI VARI PADIGLIONI E POTATURA ALBERI- IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZINO – SOSTITUZIONE PORZIONE DI CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO**

Allegati N.

Palermo,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTA la Determina n° 49 del 02/05/2017 di affidamento lavori urgenti *di riparazione copertura in legno magazzino lato campo – ispezione e pulizia grondaie dei vari padiglioni e potatura alberi – impermeabilizzazione terrazzino e sostituzione porzione di controsoffitto in cartongesso* alla ditta Nuova Edil s.a.s con sede legale in Altavilla Milicia (PA) via Pascoli, 13 col ribasso pari al 20,80% sull'importo a base di gara di € 11.299,00 di cui € 10.849,00 soggetti al ribasso e € 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per l'importo di aggiudicazione di € 9.042,41 oltre IVA al 10% e compresi gli oneri della sicurezza.

VISTA la nota del 12/05/2017 con la quale la stessa ditta comunicava che durante la revisione del manto di tegole del magazzino lato campo riscontrava l'ammaloramento del tavolato in legno e di tutte le travi dell'orditura portante della copertura.

VISTA la relazione del Responsabile Ufficio tecnico di questo Istituto da cui si evince che effettivamente oltre alla trave in legno spezzata la cui sostituzione era prevista nel progetto originario, è stato constatato l'ammaloramento di tutto il tavolato sottostante al manto di tegole e delle restanti travi in legno e che, pertanto si è resa indispensabile la sostituzione del tavolato e delle travi nella loro totalità ivi compreso lo strato di impermeabilizzazione con guaina ardesiata.

VISTO il quadro economico finale a consuntivo dei lavori effettuati per un'importo lordo dei lavori pari ad € 14.844,40 a dedurre gli oneri della sicurezza pari ad € 450,00 e pertanto applicando il ribasso d'asta del 20,80% su € 14.394,40 si ricava la somma di € 11.850,36 dei lavori al netto e quindi con un aumento di € 2.807,96 rispetto all'importo di aggiudicazione.

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati a regola d'arte.

DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma di € 11.850,36 oltre IVA al 10% per i lavori *di riparazione copertura in legno magazzino lato campo – ispezione e pulizia grondaie dei vari padiglioni e potatura alberi –*

ISTITUTO DEI CIECHI

Opere riunite "I. Florio – F. ed A. Salamone"

90142 PALERMO – Via Angiò, 27

Telefoni – Centralino: 091540324 – Direzione: 0916372023 – Amministrazione: 091540286 – Fax 091540555 – Economato: 091545917

Cod. Fisc. 80016530828

N. _____ di prot.

Risposta a nota del _____ N. _____

OGGETTO: **DETERMINA N.58 DEL 24/05/2017 – APPROVAZIONE CONSUNTIVO E PAGAMENTO ALLA DITA NUOVA EDIL S.a.s. PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE COPERTURA IN LEGNO MAGAZZINO LATO CAMPO – ISPEZIONE E PULIZIA GRONDAIE DEI VARI PADIGLIONI E POTATURA ALBERI- IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZINO – SOSTITUZIONE PORZIONE DI CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO**

Allegati N.

Palermo,

impermeabilizzazione terrazzino e sostituzione porzione di controsoffitto in cartongesso alla ditta Nuova Edil s.a.s con sede legale in Altavilla Milicia (PA) via Pascoli, 13

- 2) Di imputare la somma complessiva di € 13.035,09, compreso iva al capitolo 58 di bilancio.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dot.ssa Carmela Patti

